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CAPÍTULO I – DOS OBJETIVOS

Art. 1º. Objetivo geral deste Regimento  estabelecimento das diretrizes para a elaboração do PMSB do
Município de Natal com garantia da participação social e em consonância com as normas legais.

Art. 2º. Objetivos específicos deste Regimento

CAPÍTULO II – DOS PRINCÍPIOS E DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO PMSB

Art. 3º. Elaboração do PMSB deve atender aos princípios do respeito ao ser humano, aos direitos universais,
ao ambiente natural e à legislação incidente; da transparência pública, da gestão democrática, da
harmonia entre os poderes constituídos e do respeito à vontade popular.

Art. 4º. Diretrizes a serem observadas  incisos I a IX

CAPÍTULO III – DA METODOLOGIA PARA A ELABORAÇÃO DO PMSB

Art. 5º. PMSB de Natal será desenvolvido em etapas não estanques e por vezes concomitantes; sendo cada
etapa caracterizada por atividades específicas, devendo culminar nos produtos a serem entregues ao
Conselho Executivo para acompanhamento, fiscalização e aprovação dos trabalhos.
Parágrafo único. Detalhamento de todas as etapas está no Plano de Trabalho constante do Anexo 3
deste Regimento.

Art. 6º. Participação popular concretizada através das reuniões com o Conselho Municipal de Saneamento 
Básico  COMSAB, consultas públicas, reuniões específicas e em audiências públicas, em todas as 
etapas exceto na Etapa 1.

Cont. CAPÍTULO III – DA METODOLOGIA PARA A ELABORAÇÃO DO PMSB

Art. 7º. A Etapa 1 da elaboração do PMSB do Município de Natal consta, em primeiro momento, da formação
dos Grupos de Trabalho e definição de atividades pelo Conselho Executivo, constituído através da
Portaria n° 002/2013  GP, de 15 de janeiro de 2013, tendo o mesmo as seguintes atribuições definidas
incisos I a V.

Art. 8º. Para viabilizar as atribuições dispostas no artigo anterior, deverão ser desenvolvidas as atividades 
listadas nos incisos I a VII.

Art. 9º. Etapa 1 instituição da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, Portaria n° 26/2014, de 7 de abril 
de 2014, com as seguintes atribuições:
I  analisar, em última instância, os produtos contratados com a empresa consultora da elaboração do 
PMSB do Município de Natal após as fases de análise do Conselho Executivo, do COMSAB e das 
audiências públicas, emitindo Relatório;
II  encaminhar à Caixa Econômica Federal, Agente Financeiro da Operação, os formulários por ela 
estabelecidos, como também aqueles normatizados pelo próprio Município, visando a liberação dos 
recursos para quitação das parcelas;
III  promover as prestações de Contas Parciais e Final, segundo as regras da Caixa Econômica 
Federal.

Cont. CAPÍTULO III – DA METODOLOGIA PARA A ELABORAÇÃO DO PMSB

Art. 10º. Durante toda a elaboração do PMSB será mantido um Grupo de Apoio, formado por instituições e
entidades relacionadas com o saneamento básico, que deverá ter papel fundamental no apoio ao
desenvolvimento dos trabalhos, contribuindo com dados e informações importantes e nos debates
técnicos (vide incisos I a VIII)

Art. 11º. Etapa 2  elaboração e aprovação do Plano de Mobilização Social (Produto 1) documento técnico
gerencial com detalhamento do todo o processo de planejamento das ações de mobilização e de
comunicação social que serão realizadas no Município de Natal, durante o processo de elaboração do
PMSB do Município de Natal, envolvendo a participação plural e representativa dos diferentes
segmentos sociais interessados em partilhar um projeto de futuro coletivo.

Art. 12º. Etapa 3  elaboração e aprovação do Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico do Município
de Natal contemplando informações acerca da prestação atual dos serviços de saneamento básico,
além de estudos socioeconômicos ambientais e financeiros, da capacidade institucional, legislação
específica, do desenvolvimento urbano e habitação, do meio ambiente e recursos hídricos e sobre a
saúde da população. Observando o disposto nos §1º, §2º, §3º.e §4º.

Art. 13º. Etapa 4 se constituirá dos prognósticos e alternativas para a universalização, dos condicionantes,
além de diretrizes, objetivos e metas do PMSB; consistindo no planejamento dos serviços para os
próximos 20 (vinte) anos.
Parágrafo único: Na Etapa de que trata este artigo serão, efetivamente, elaboradas as estratégias de
atuação para a melhoria das condições dos serviços de saneamento.

Cont. CAPÍTULO III – DA METODOLOGIA PARA A ELABORAÇÃO DO PMSB

Art. 14º. Etapa 5  concepção dos programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e metas 
do PMSB de Natal, propostos com base nos cenários caracterizados nas fases anteriores do Plano e 
objetivarão atenuar, mitigar e evitar problemas relacionados ao saneamento básico (§1º) 
contemplando também ações para emergências e contingências (§2º) , que definirão planos de 
racionamento e atendimento a demandas temporárias, críticas e de contingência. 

Art. 15º. Etapa 6 consiste na elaboração de mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da
eficiência, eficácia e efetividade das ações do PMSB e dos resultados das ações propostas no PMSB.

Art. 16º. Etapa 7  elaboração do Relatório do Plano Municipal de Saneamento Básico, no qual deverão ser
apresentados todos os estudos, prognósticos e alternativas, levantamentos e bases de informações,
consolidação dos mapas, consultas públicas, encontros técnicos, oficinas, diretrizes e plano de
execução; além da definição do arcabouço legal que dará suporte à implantação e do arranjo
institucional para a gestão do PMSB.

Art. 17º. Etapa 8  elaboração das minutas de anteprojetos de lei da Política Municipal de Saneamento Básico
e do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Natal.

Art. 18º. Etapa 9  estruturação do Sistema de Informações Integradas em Saneamento Básico do Município
de Natal – SISBN e as medidas de capacitação para utilização do sistema.
Parágrafo único. SISBN estruturado a partir de um banco de dados sistematizado que poderá ser

automatizado ou manual e seu funcionamento possibilitará a coleta, armazenamento e
processamento dos dados com o objetivo de produzir informações e, sobretudo, auxiliar na tomada
de decisão pelos gestores municipais.
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Cont. CAPÍTULO III – DA METODOLOGIA PARA A ELABORAÇÃO DO PMSB

Art. 19º. Os Produtos a serem entregues pela contratada, em conformidade da descrição das etapas tratadas
nos artigos anteriores, serão os seguintes:
I  Plano de Mobilização Social (Produto 1);
II  Diagnóstico da situação atual de Saneamento Básico e de seus impactos nas condições de vida da
população (Produto 2);
III  Prognósticos e alternativas para a universalização, condicionantes, diretrizes, objetivos e metas
(Produto 3);
IV  Concepção de programas, projetos e ações necessárias para alcançálos; as ações para
emergência e contingência (Produto 4);
V  Mecanismos e procedimentos de controle social e dos instrumentos para avaliação sistemática de
eficiência, eficácia e efetividade das ações (Produto 5);
VI  Relatório (síntese e completo) do PMSB (Produto 6);
VII  Minuta da Lei da Política Municipal de Saneamento Básico e Minuta da Lei do Plano Municipal de
Saneamento Básico (Produto 7).
VIII  Estruturação do Sistema de Informações Integradas de Saneamento Básico de Natal – SISBN e

capacitação para utilização do sistema (Produto 8).
Parágrafo único. Os produtos devem corresponder a conteúdos definidos, identificáveis e
compreensíveis em si, os quais, de forma articulada e/ou sequencial, representem o processo em
todas as suas fases e etapas e se constituam no documento final da Política e do Plano Municipal de
Saneamento Básico, devidamente aprovados pelas instâncias técnicas do Município, pela Comissão
de Acompanhamento e Fiscalização, pela Caixa Econômica Federal e remetido para o Legislativo
Municipal.

CAPÍTULO IV – DOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL PREVISTOS NA ELABORAÇÃO DO PMSB

Art. 20º. A participação da sociedade na elaboração do PMSB de Natal darseá na forma como estabelecida 
no Plano de Mobilização Social (PMS), a ser apresentado e discutido na 1ª audiência pública.

Art. 21º. Procedimento de consulta pública durante todo o processo de elaboração do PMSB permitindo que a
população contribua para o aperfeiçoamento do Plano de forma democrática e transparente.
Parágrafo único. criação de uma seção específica no site da Prefeitura sendo nesta seção
disponibilizado um grande número de informações relativas aos produtos, agenda de eventos,
resultados dos eventos e outros conteúdos sobre o PMSB.

Seção I – Das Audiências Públicas 

Art. 22º. 04 (QUATRO) AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, de NATUREZA CONSULTIVA, ocasiões em que deverão ser

incentivados o debate e a participação do público presente, com o propósito de obtenção de
propostas que venham a enriquecer a qualidade dos trabalhos apresentados pelo Município.

Art. 23º. As audiências públicas serão convocadas por edital e divulgadas com 15 (quinze) dias de
antecedência, acontecendo sob as regras aprovadas em regulamento próprio e na forma seguinte:
I – Na 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA serão apresentados e discutidos o Regimento do PMSB do Município de
Natal e o Plano de Mobilização Social (Produto 1);
II – Na 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA será apresentado e discutido o Diagnóstico da situação atual do
Saneamento Básico no Município de Natal (Produto 2);
III – Na 3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA serão apresentados e discutidos os Programas, projetos e ações
propostos para atingir os objetivos e as metas do PMSB, bem como as ações para emergência e
contingência (Produto 4);
IV – Na 4ª AUDIÊNCIA PÚBLICA será apresentado o Relatório Final do PMSB do Município de Natal
(Produto 6).

Cont. CAPÍTULO IV – DOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL PREVISTOS NA ELABORAÇÃO DO PMSB

Seção II – Oficinas Comunitárias 

Art. 24º. Realizadas nas 04 (quatro) zonas administrativas do Município de Natal, onde se pretende
estabelecer espaços democráticos de diálogo com a população para colher informações sobre a
situação atual da prestação dos serviços públicos de saneamento básico em cada região, bem como
soluções de planejamento para a melhoria dos serviços de saneamento básico local.

Seção III – Do Fórum de Discussão

Art. 25º. FÓRUM DE DISCUSSÃO aberto a todos que queiram participar e que tem o objetivo de envolver os 
diferentes atores sociais na elaboração do Plano, destinandose o mesmo à discussão das propostas 
e instrumentos do PMSB, em substituição à Conferência Municipal de Saneamento Básico, prevista 

no Termo de Referência. 
Parágrafo único. O quadro de atores participantes do Fórum de Discussão inclui gestores públicos,
organizações não governamentais, associações, cooperativas, sindicatos, movimentos sociais,
conselhos municipais, comitês de bacias hidrográficas, companhia de saneamento, universidades,

instituições relacionadas à matéria, vereadores, dentre outros.

Cont. CAPÍTULO IV – DOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL PREVISTOS NA ELABORAÇÃO DO PMSB

Seção IV  Dos Conselhos Municipais

Art. 26º Conselhos Municipais de Políticas Públicas canais efetivos de participação por meio de diálogo
qualificado com a Equipe de Consultoria contratada, o Conselho Executivo e a Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização.

Art. 27º CONCIDADE instância consultiva e deliberativa receberá as minutas de projetos de leis relativos à
Política e ao Plano Municipal de Saneamento Básico para a apreciação e aprovação, exercendo a
instância conclusiva do processo de elaboração do PMSB de Natal.

Art. 28º COMSAB conselho deliberativo quanto à política de saneamento do município, atribuição de
contribuir na análise de todos os conteúdos e estudos produzidos na construção do PMSB de Natal.

Art. 29º Conselhos municipais de políticas públicas setoriais no Município de Natal – COMPLAM, 
CONHABINS, Conselho de Saúde e Conselho de Educação atribuição de conhecer e se manifestar 
sobre a Política e Plano de Saneamento Básico em elaboração na medida de suas competências 
legais. 

CAPÍTULO V – DO FLUXOGRAMA DE ANÁLISES E PAGAMENTOS

Art. 30º , Art. 31º , Art. 32º e Art. 33º  Vide Fluxograma

CONFORMIDADE 

COM O TR ?

COMSAB

CÂMARAS TÉCNICAS

DISPONIBILIZA NO SITE 
DA PMN PARA CONSULTA 

PÚBLICA 
15 DIAS

PUBLICAÇÃO EDITAL 
CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA 

PÚBLICA NO DOM E SITE
15 DIAS ANTES

CONSELHO EXECUTIVO
ANÁLISE / APROVAÇÃO

CONSULTORIA 
EDIÇÃO DO RELATÓRIO 

DO PRODUTO ESPECÍFICO 

DA ETAPA PARA

ENTREGA AO CONS. EXEC.

PRODUTO 

SIM

NÃO

FLUXOGRAMA DE ANÁLISES 
DOS PRODUTOS DO PMSB

PRODUTO 

CONSULTORIA 
REVISÃO E EDIÇÃO DO 

RELATÓRIO DO PRODUTO 

ESPECÍFICO CONSOLIDADO 

ENTREGA AO CONS. EXEC.

CONSULTORIA 
ELABORA DOCUMENTO COM 

PROPOSTAS OBTIDAS EM 

AUDIÊNCIA, CONSULTA 

PÚBLICA E/OU OUTROS 

EVENTOS TÉCNICOS.

APRESENTAÇÃO / DISCUSSÃO 

PRODUTO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA
REUNIÕES COMSAB 

APRESENTAÇÃO / APROVAÇÃO

1º PRODUTO ESP. ETAPA                                   

2º DOC PROPOSTAS

CONSELHO EXECUTIVO
ANÁLISE / APROVAÇÃO

PPTAS

PPTAS

PARECER 

COMSAB

COMISSÃO DE 
ACOMPANHAMENTO E 

FISCALIZAÇÃO                              
ANÁLISE / APROVAÇÃO

CAIXA ECONÔMICA
ANÁLISE / APROVAÇÃO

CONSELHO EXECUTIVO
ANÁLISE / APROVAÇÃO

CONCIDADE
CONS. DA CIDADE DE 

NATAL

Cont. FLUXOGRAMA DE ANÁLISES 
DOS PRODUTOS DO PMSB
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CAPÍTULO VI – DA SUPERVISÃO E DO ACOMPANHAMENTO DO PMSB

Art. 34º. Acompanhamento, avaliação e recebimento dos serviços técnicos objeto do PMSB de Natal
responsabilidade do Conselho Executivo constituído por servidores da Administração Pública
municipal, tecnicamente habilitados, bem como conduzir a aprovação do Plano e as legislações
pertinentes.

CAPÍTULO VII  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 35º. ANEXO 03 compreende um Plano de Trabalho detalhado, onde são discriminadas as etapas e
atividades, equipes técnicas da consultoria, instituições e entidades parceiras que irão apoiar o
processo disponibilizando informações e participando dos debates técnicos, bem como explicitados
os fluxos de atividades, organograma e cronograma físicofinanceiro.

Art. 36º. O PMSB de Natal será elaborado em 12 (doze) meses, cujos produtos serão entregues de acordo com

o Cronograma Físico de Execução do Contrato constante no ANEXO 01

Art. 37º Os pagamentos efetuados mediante a aprovação de cada produto conforme ANEXO 02.

Art. 38º As funções dos membros do Conselho Executivo e da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização
não serão remuneradas.

Art. 39º As omissões e dúvidas na aplicação deste Regimento serão dirimidas pelo Conselho Executivo, sendo
dada a devida publicidade.

Cont. CAPÍTULO VII  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 40º Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação; podendo ser modificado a partir de
proposta do Conselho Executivo, da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, ou dos
instrumentos de participação social previstos no Capítulo IV do presente Regimento.

Parágrafo único. No caso de proposição de modificação ao presente Regimento, cabe ao Conselho
Executivo apreciála e manifestarse conclusivamente e de forma fundamentada sobre a mesma,
sendo dada publicidade a essa modificação.

Registrese e publiquese
Natal, 03 de maio de 2014 

MARIA VIRGINIA FERREIRA LOPES
Secretária Municipal de Planejamento, Fazenda e Tecnologia da Informação – SEMPLA

Presidente do Conselho Executivo do PMSB

 

 

  

ETAPA 
PRAZO  

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

Etapa 1  Formação dos Grupos de Trabalho 
 

                    

Etapa 2  Elaboração do Regimento do PMSB de Natal e do 

Plano de Mobilização Social  
    

                

Etapa 3  Elaboração do Diagnóstico da Situação atual da 

prestação dos serviços de saneamento básico, 
estudos socioeconômicos, ambientais, etc. 

  

      

Etapa 4  Prognósticos e alternativas para a universalização dos 

serviços de saneamento básico. Objetivos e metas do 
PMSB     

    

Etapa 5  Concepção de programas, projetos e ações para 
atingir objetivos e metasdefinição de ações de 

emergência e contingência. 
    

  

 

   

Etapa 6  Proposição de Mecanismos e Procedimentos para a 

avaliação sistemática da eficácia, eficiência e 
efetividade das ações do PMSB de Natal.     

      

Etapa 7  Elaboração do Relatório (síntese e completo) do 
PMSB do Município de Natal.     

       

Etapa 8  Elaboração de Minutas das Leis da Política Municipal 

de Saneamento e do PMSB do Município de Natal.     
       

Etapa 9  Estruturação do Sistema de Informações Integradas 

em Saneamento Básico de Natal – SISBN e 
capacitação para utilização do sistema   

ANEXO 01
CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO DO PMSB DO MUNICÍPIO DE NATAL

PRODUTO / DESCRIMINAÇÃO 
PRAZO TOTAL 

(R$) 
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10  Mês 11 Mês 12 

PRODUTO 1 PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 
60 dias 

          93.865,19 
10%  R$93.865,19 

PRODUTO 2 
DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
SANEAMENTO BÁSICO 

 
150 dias 

      187.730,37 
20%  R$ 187.730,37 

PRODUTO 3 
PROGNÓSTICOS E ALTERNATIVAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS. OBJETIVOS E METAS 

   
150 dias 

    140.797,78 
15%  R$140.797,78 

PRODUTO 4 
CONCEPÇÃO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES NECESSÁRIAS 
PARA ATINGIR OS OBJETIVOS E METAS DO PMSB. DEFINIÇÃO DE 
AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

      
90 dias 

   140.797,78 
15%  R$ 140.797,78 

PRODUTO 5 
MECANISMOS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE SOCIAL E DOS 
INSTRUMENTOS PARA AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DE EFICIÊNCIA, 
EFICÁCIA E EFETIVIDADE DAS AÇÕES PROGRAMADAS. 

        
90 dias 

 93.865,19 
10%  R$ 93.865,19 

PRODUTO 6 
RELATÓRIO (SÍNTESE E COMPLETO) DO PMSB DO MUNICÍPIO DE 
NATAL 

          
60 dias 

140.797,78 
15%  R$ 140.797,78 

PRODUTO 7 
MINUTA DA LEI DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 
E MINUTA DA LEI DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO. 

         
60 dias 

 46.932,59 
5%  R$ 46.932,59 

PRODUTO 8  
ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES INTEGRADAS DE 
SANEAMENTO BÁSICO DE NATAL – SISBN E CAPACITAÇÃO PARA 
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA. 

 
330 dias 

93.865,19 
10%  R$ 93.865,19 

ENTREGA PRODUTOS 

 

TOTAL DO CONTRATO.......... ........................................................................................................................................ ..... .... .... .... .... .... .........................R$ 938.651,85 

 

P1 P2 P3 P4 P6 e P8 P5 e P7 

ANEXO 02
CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS
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